Промежуточный отчет по реализации проекта
«Проектирование образовательной среды в условиях становления дошкольной образовательной организации»

за I полугодие 2021/2022 учебного года
Учреждение МДОУ «Детский сад № 84»
Руководитель проекта Майорова Наталия Анатольевна, заведующий
	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые

результаты
	Достигнутые

результаты
	Что не выполнено

(указать, по какой причине)

	1
	Проектирование плана работы МРЦ на 2021-2022 учебный год
	Семинар для педагогических работников детского сада, знакомство с целями, задачами, перспективами развития проекта, ожидаемыми результатами.
	Обсуждение промежуточного продукта, корректировка текста, составление плана реализации проекта
	Проведено обсуждение промежуточного продукта, откорректирован текст, составлен план реализации проекта на 2021-2022 учебный год
	

	2
	Изучение условий реализации проекта
	Заседание рабочей группы по разработке локальных актов по реализации проекта
	Разработаны локальные акты.
	Разработаны локальные акты.
	

	3
	Привлечение педагогов к участию в проекте
	Тренинг педагога-психолога  для педагогических работников по формированию компонентов образовательной среды ДОУ
	Педагогический коллектив ознакомлен с компонентами образовательной среды дошкольной образовательной организации. 
	Расширены знания педагогических работников детского сада по теме «Образовательная среда»
	

	
	
	Созданы творческие группы педагогов по направлениям развития образовательной среды
	Определение функционала каждого педагога в реализации проекта
	Определен функционал каждого педагога, поставлены конкретные задачи для каждого.
	

	
	
	Реализация внутреннего проекта  по наставничеству

«С мастерами к мастерству»
	Проведены методические и практические мероприятия в рамках реализации внутреннего 

проекта «С мастерами к мастерству»
	Проведены мероприятия проекта по наставничеству  «С мастерами к мастерству»
	

	4
	Проектирование деятельности участников проекта
	Заседание творческих групп по определению роли каждой творческой группы в реализации проекта, постановка целей и задач для каждого.
	Определена роль каждого участника конкретной творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого.
	Определена роль каждого участника конкретной творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого.
	

	5
	Оказание консультативной помощи педагогам МСО по вопросам компонентов образовательной среды ДОУ.
	Консультирование  педагогов МСО «Компоненты образовательной среды в ДОУ»
	Организация методической  и практической  поддержки  педагогов МСО
	Проведена консультация для педагогов МСО «Компоненты образовательной среды в ДОУ»
	


Мероприятия в рамках работы МРЦ.

Открытие Сетевого ресурсного многопрофильного Центра неформального образования "Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций" (платформа ZOOM) 24.09.2021 г - участники
Постоянно действующий семинар МРЦ (платформа ZOOM)  22.10.2021 – участники

Постоянно действующий семинар МРЦ (платформа ZOOM)  17.12.2021 – участники

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились.
Отчет составила: Майорова Наталия Анатольевна, заведующий

«20» декабря 2021 г.
